临晋镇南连村
日间照料中心提升改造项目
决 算 报 告

南连村日间照料中心是2019年开始由原南连村小学改造建立的，占地面积1600平米，实用住房7间240平方米，2020年开始运行至今已四年多，入住老人13人，运行始终良好。

但日间照料中心餐厅及娱乐室、活动室等均由原南连村小学改造而成，七间房屋、厨房也是由原南连村小学办公室改造，因年久失修屋顶漏雨，为适应当前老年人的入住实际需要，急需改造提升搭建彩钢瓦。

自6月1日开工改造提升实施10天，已于6月11日全部完工，特向上级民政部门提请申请报告，恳请给以资金支持，支出明细如下:

屋面彩钢:长42m、宽13.5m

计:567㎡，每平方米75元，合计42525元;

三轮车棚彩钢:长9.28m，宽6m

计：55.68㎡，每平方米75元，合计4175元。

两项共计46700元。

临晋镇南连村村民委员会

2024年9月25日

山西省农村集体经济组织专用票据（电子）

山西省财政部监制

票据代码：14990622
交款人统一社会信用代码：
交款人：临猗县民政局

票据号码：0000055932
校验码：d0ad0b
开票日期：2024-08-21

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
03010501	财政补助收入	元	1	30000.00	30,000.00	

金额合计（大写）叁万元整　　（小写）30,000.00

其他信息：临猗县临晋镇南连村村民委员会收日间照料中心提升改造资金

收款单位（章）：临猗县临晋镇南连村村民委员会　　复核人：卫波　　收款人：卫波

山西省农村集体经济组织专用票据（电子）

票据代码：14990622
交款人统一社会信用代码：111410240128957616
交款人：临猗县民政局

票据号码：0000416884
校验码：a5a0cc
开票日期：2024-10-08

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
03010501	财政补助收入	元	5000	1.00	5,000.00	

金额合计（大写）伍仟元整　　（小写）5,000.00

其他信息

财务专用章

收款单位（章）：临猗县临晋镇南连村村民委员会　　复核人：卫波　　收款人：卫波

村民代表会议（村民会议）决议

决议事项：关于村委会北房顶漏水问题

会议时间：2018下午　会议地点：南连村委会

主 持 人：卫波　记录人：朝阳

会议内容：

经过支部会提议，村两委会商议，党员大会审议，今天召集村民代表会议，主要是这几年雨水多，村委会北房一下雨屋里就漏水，影响村委会正常办公，决定对北房顶进行彩钢封顶。

卫生：我同意用彩钢尽快修。

选民：我同意用彩钢封顶。

经过村民代表决议一致通过，今在向群众公示。

卫波联系工程队。

决议情况：应参加 20 人，实参加 20 人，同意 20 人，不同意 0 人，弃权 0 人。

决议结果：到会村民代表一致通过，用彩钢封顶。