

2021 年黄汾粮食高产示范创建项目 绩效自我评价报告

项目名称：黄汾粮食高产示范创建

项目单位：临猗县农业技术推广中心

主管部门：临猗县农业技术推广中心

评价机构：临猗县农业技术推广中心

2022 年 03 月

摘要.....	4
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目背景与实施依据.....	5
(二) 项目资金投入和使用情况.....	6
(三) 项目实施情况.....	8
二、项目绩效情况.....	11
(一) 项目投入情况.....	12
(二) 项目产出情况.....	12
(三) 项目结果情况.....	13
(四) 影响力因素.....	13
三、项目主要经验做法.....	15
四、项目管理存在的主要问题.....	16
五、进一步加强项目管理的建议.....	17
(一) 预算安排和执行方面.....	17
(二) 制度建设方面.....	18
(三) 项目管理方面.....	19
(四) 资金管理方面.....	20
(五) 其他方面.....	21
附件 1:.....	23

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

黄河流域粮食高质高效示范基地建设

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	50,000	50,000				50,000	
实际到位*	50,000	50,000				50,000	
实际支出*	44,900	44,900				44,900	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	89.80						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	44,900	44,900	
差旅费	5,870	5,870	
印刷费	18,030	18,030	
专用材料费	21,000	21,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021.1 黄河流域粮食高质高效示范基地建设

立项（时间与开展的内容）：

2021.1 黄河流域粮食高质高效示范基地建设

招投标（时间与开展的内容）：

2021.1 黄河流域粮食高质高效示范基地建设

实施（时间与开展的内容）：

2021.1-2021.12 黄河流域粮食高质高效示范基地建设

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：临猗县人民代表大会

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：临猗县农业技术推广中心

资金使用（相关单位）：临猗县农业技术推广中心

项目验收形式：不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：临猗县农业农村局

预算单位：临猗县农业技术推广中心

实施单位：临猗县农业技术推广中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方：临猗县农业技术推广中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：黄汾粮食高产示范创建项目绩效实现情况良好，总得分为 91 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	3
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率(一季度)	2
	预算执行率(二季度)	2
	预算执行率(三季度)	2
	预算执行率(四季度)	2
	财务管理制度健全性	3
	资金使用合规性	3
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	建立黄河流域粮食优质高产示范基地亩数	7
	两作合计粮食亩产量	7
	推动粮食生产由“增产”转向“提质”	7

绩效自我评价报告

	实现粮食产业高质量发展	6
	初步建立示范区年限	7
	示范区亩投资	6
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	示范区亩纯收入增加数量	8
	促进一、二、三产业深度融合	8
	实现 农药化肥施用量持续负增长，病虫害绿色防控	6
	示范区农户满意度	8
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目财务制度不健全，长效机制不健全。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

加快项目实施和资金支付力度

（二）制度建设方面

健全项目部管理制度，完善长效机制，为更好的干好项目奠定基础

(三) 项目管理方面

健全项目部管理制度，完善长效机制，为更好的干好项目奠定基础

（四）资金管理方面

加快项目资金使用管理和支付进度管理

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率(一季度)	概念解释： 考察一季度预算执行率。 计算公式： 超目标业绩值(0.25)时，得满分；不超目标业绩值(0.25)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	25.0%	2
	预算执行率(二季度)	概念解释： 考察二季度预算执行率。 计算公式： 超目标业绩值(0.5)时，得满分；不超目标业绩值(0.5)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	50.0%	2
	预算执行率(三季度)	概念解释： 考察三季度预算执行率。 计算公式： 超目标业绩值(0.75)时，得满	2	75.0%	2

绩效自我评价报告

		分；不超目标业绩值(0.75)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	预算执行率(四季度)	<p>概念解释： 考察四季度预算执行率。</p> <p>计算公式： $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$</p>	2	100.0%	1
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。</p>	3	<p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一</p>	3	合规	3

绩效自评价报告

		不符合情形得 0 分。			
产出		概念解释： 计算公式：			
	建立黄河流域粮食优质高产示范基地亩数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	7	11.2	7
	两作合计粮食亩产量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	7	895.0	7
	推动粮食生是由“增产”转向“提质”	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	7	推动	7
	实现粮食产业高质量发展	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	实现	6
	初步建立示范区年限	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	7	1.0	7
	示范区亩投资	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	950.0	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			

绩效自我评价报告

	示范区亩纯收入增加数量	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	8	260.0	8
	促进一、二、三产业深度融合	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	8	促进	8
	实现 农药化肥施用量持续负增长，病虫害绿色防控	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	6	实现	6
	示范区农户满意度	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	8	90.0%	8
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	不完善	
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5